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Dálnice D35
Opatovice nad Labem – Časy

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba přímo navazuje na dokončenou stavbu 
„Dálnice D35 Sedlice–Opatovice, dostavba esta-
kády“, na konci stavby navazuje akce „Dálnice D35 
Časy–Ostrov“. Připravovaná stavba měří 12 610 m 
a je navržena v kategorii R 25,5/120. 

Stavba je navržena v  rovinatém území, převážně 
na zemědělských pozemcích. Maximální podélný 
sklon je 2,50 %. Stavba začíná v km 130,190 za 
MÚK Opatovice se silnicí I/37 a silnicí II/324. V km 
130,4 je navržen most přes polní cestu. Odtud po-
kračuje trasa po vysokém náspu k estakádě přes 
inundační území Labe, kterým překonává řeku. 
Tento největší most stavby je dlouhý 1047 m.  

Od Bukoviny nad Labem vede trasa po vysokém 
náspu. V km 132,3 dálnice mostem kříží přeložku 
silnice III/29810. V  km 132,7 je navržen nadjezd 
přeložky silnice III/29823, podél které dálnice po-
kračuje v  pravostranném oblouku po náspu, kříží 
biokoridor v km 133,7 a polní cestu v km 134,0.

Trasa pak jihozápadně míjí Borek. Na náspu bude 
levostranná protihluková stěna. V km 134,9 bude 
nadjezd přeložky silnice III/29820. Újezd u Sezemic 
stavba míjí severovýchodně v zářezu. V km 135,9 
podchází dálnice nadjezd místní komunikace. Pra-
vostranným obloukem úsek pokračuje po náspu 
západně od Rokytna, kde bude levostranná pro-
tihluková stěna. V tomto úseku jsou dálniční mosty 
– v km 136,6 přes polní cestu a potok, v km 137,0 
přes potok Smrčinka a v km 137,2 přes potok.

MÚK Rokytno s přeložkou silnice II/298 se nachází 
v km 137,9. Tvar křižovatky je deltovitý. Větve kři-
žovatky jsou napojeny na II/298 pomocí dvou ma-
lých okružních křižovatek. V rámci navazující stavby 
bude silnice II/298 přeložena mimo obce až k silnici 
I/35 –  investorem je Pardubický kraj.

Dálnice následně vede dvěma protisměrnými ob-
louky po náspu. V km 138,1 a 138,7 jsou navrženy 
rámové mosty přes potoky. Třípolovým mostem 
v km 139,1 překonává stavba Brodecký potok.

Mezi Chotečí a Dolní Ředicí prochází D35 po náspu 
s oboustrannými protihlukovými stěnami. Přeložka 
silnice III/29817 překonává nadjezdem D35 v  km 
130,3, za kterým následují mosty v km 130,5 přes 
Ředický potok a  v  km 130,7 přes potok a  polní 
cestu. 

Kolem Časů dálnice vede východně v  zářezu 
a  v  pravostranném oblouku. V  km 132 stávají-
cí silnice I/36 přechází dálnici v  hlubokém zářezu 
nadjezdem. Následuje MÚK Časy s přeložkou sil-
nice I/36 v km 132,4. Do křižovatky bude zapojen 
připravovaný obchvat Sezemic. V  křižovatce jsou 
navrženy dva mosty přes okružní pás v km 132,4 
a 132,5 o  jednom poli z T-nosníků. Stavba končí 
za mostem přes polní cestu v  km 142,800, kde 
navazuje na připravovanou stavbu „Dálnice D35 
Časy–Ostrov“.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Směrové a výškové vedení stávající silnice I/35, včetně šíř-
kového uspořádání, nevyhovuje současné dopravní zátěži. 
Po dokončení výstavby D35 a odvedení tranzitní dopravy ze 
stávající trasy na novou, vedenou mimo zástavbu, budou 
splněny veškeré požadavky na bezpečnou a  plynulou do-
pravu i požadavky na zlepšení životního prostředí obyvatel 
a  minimalizaci vlivů na přírodní složky životního prostředí 
v daném úseku.

V  současnosti je D35 plánována v  trase Jičín – Hradec Králo-
vé – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato trasa propojuje čty-
ři krajská města a  kříží dalších pět tahů dálniční sítě, konkrétně 
D11, D43, D46, D55 a  D1. S  celkovou délkou asi 207 km pů-
jde o  jednu z nejdelších českých dálnic. D35 je v celé svojí dél-
ce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. 
Z celé D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí. 
Konkrétně se jedná o úseky Sedlice – Opatovice, Mohelnice – Olo-
mouc, Neředín – obchvat Olomouce – Lipník.

Zejména chybějící část D35 mezi Hradcem Králové a  Mohelnicí 
tvoří v návaznosti na dálnici D11 z Prahy páteřní část této komu-
nikace. Jsou zde předpokládány nejvyšší intenzity dopravy z celé 
D35. Neexistencí této části komu-
nikace trpí zejména lidé v obcích 
ležících na současné silnici I/35. 
S  postupnou dostavbou dalších 
úseků D35 také vzrůstá atraktivi-
ta této silnice jako spojení střed-
ních a východní Čech se střední 
a  severní Moravou. Tím dochází 
k dalšímu nárůstu dopravního za-
tížení na stávající trase.
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MŽP vydalo na začátku února 2017 souhlasné stanovisko EIA. ŘSD ČR bude muset při stavbě dál-
nice zohlednit čtrnáct podmínek, které MŽP stanovilo. 
V dubnu 2017 byl zahájen záchranný archeologický výzkum na trase chystané stavby dálnice. 
Na začátku června 2017 bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení na dodavatele stavby.
ŘSD získalo stavební povolení na část hlavní trasy a na stavebně nejnáročnější část – více než kilo-
metr dlouhou estakádu od třípatrové křižovatky u Opatovic přes Labe a jeho záplavové území. ŘSD 
postupně žádá o udělení ostatních stavebních povolení. V dubnu 2018 byl s majiteli parcel u Rokytna 
dojednán poslední prodej pozemků potřebných pro stavbu. V srpnu 2018 se počítá s ukončením 
majetkoprávní přípravy.
Zahájení stavby oddalují námitky neúspěšných uchazečů o realizaci stavby. V polovině května 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tendr na dodavatele stavby. Následně ŘSD podalo 
proti tomuto kroku rozklad. ÚOHS na konci července 2018 definitivně zrušil výběrové řízení. ŘSD vyhlásilo 22. srpna 2018 nové výběrové řízení na zhotovitele s cílem zahájení výstavby na jaře 2019.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVZUR ZSSPZPEIA

202308/201806/2011 201908/201707/200812/2006

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 12 610 m
kategorie: R 25,5/120
plocha vozovek: 245 211 m2

počet stavebních objektů: 259
Mostní objekty:
na dálnici: 17
nad dálnicí: 6
na silnici I/36: 1
celková délka: 2091 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Rokytno / MÚK Časy
délka větví: 1870 m

Okružní křižovatky:
počet: 4 
Protihlukové stěny:
počet objektů: 7 (4515 m)
Úpravy ostatních komunikací:
silnice I. třídy: 3 (1685 m)
silnice II. třídy: 1 (979 m)
silnice III. tříd: 5 (2682 m)
místní komunikace: 3 (467 m)
polní cesty: 5 (1463 m)
přístupy na pozemky: 43 (19 425 m)
celková délka přeložek: 26 664 m

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 61
objekty elektro: 21
přeložka plynovodu: 10
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 996 281 m3

násypy: 2 609 156 m3

Název stavby:
D35 Opatovice nad Labem – Časy
Místo stavby:
Pardubický kraj 

Katastrální území:
Opatovice n. L., Bukovina n. L., Borek, 
Újezd u Sezemic, Rokytno, Choteč u Ho-
lic, Dolní Ředice, Časy
Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS:
Sdružení Pragoprojekt, Pudis, AF-Cityplan
Předpokládaná cena stavby:
4 645 015 680 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2018. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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