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1 Úvod 

Cílem Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Pardubického kraje (dále jen 

RAP Pk) je zanalyzovat čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních 

a investičních fondů (dále jen ESIF) za dvouleté období 2016-2017, a to včetně jejich 

územního rozložení v rámci Pardubického kraje. Zpráva také poskytne informaci o stavu 

naplňování aktivit definovaných v rámci RAP Pk. 

Období, které Zpráva analyzuje, je stanoveno od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Relevantními 

vstupy jsou data z monitorovacího systému MS2014+ poskytnutá pro tyto účely Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) a údaje z aktualizovaného RAP Pk, který byl schválen 

Regionální stálou konferencí Pardubického kraje (dále jen RSK Pk) na jednání dne 27. 9. 2017. 

Sestava ze systému MS2014+ byla vytvořena dne 2. 1. 2018, stav žádostí je datován  

k 31. 12. 2017. Údaje z MS 2014+ tedy pokrývají celé sledované období.  

Jak již bylo nastíněno výše, při zpracování Zprávy byly použity dva zdroje dat:  

a) RAP Pk (verze k 27. 9. 2017) a  

b) data z MS2014+ ke dni 2. 1. 2018 

ad a) RAP Pk 

Základním zdrojem dat pro zpracování RAP Pk, resp. informací o absorpční kapacitě území, 

je databáze Pardubického kraje www.rozvoj-pk.cz. V ní jsou uvedeny informace o záměrech 

a připravovaných projektech na území kraje. Ve sledovaném období probíhala v souvislosti se 

zpracováváním aktualizovaných verzí RAP Pk kontinuální aktualizace projektových záměrů 

vložených do této databáze. Subjekty, které vkládají projektové záměry do databáze, jsou 

k aktualizaci či doplnění vyzývány e-mailem ze strany pracovníků sekretariátu RSK Pk. 

Rovněž byly pracovníky sekretariátu osloveny s žádostí o vložení projektového záměru do 

databáze další subjekty, které působí na území Pardubického kraje a neměly své projekty 

ještě v databázi. Informace o možnosti aktualizace projektových záměrů v databázi 

www.rozvoj-pk.cz  byla také zveřejněna na internetových stránkách Pardubického kraje. 

V současné době databáze obsahuje cca 2 800 záměrů, ze kterých přibližně 40 % tvoří 

projekty s vysokou možností uplatnění v programovém období 2014-2020. Celkové 

předpokládané finanční náklady vložených záměrů činí 49,- mld. Kč (včetně 12 projektů 

Správy železniční dopravní cesty s náklady cca 20,69,- mld. Kč). V databázi nejsou vloženy 

projekty Pardubického kraje. 

 

1.1 Kontext a cíl vzniku Zprávy 

1.2 Sledované období 

1.3 Metodika zpracování 

http://www.rozvoj-pk.cz/
http://www.rozvoj-pk.cz/
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Bohužel není možné oslovit všechny subjekty působící na území kraje, které mají zájem 

předložit projektový záměr do některého z operačních programů. To se týká zejména projektů 

z podnikatelského sektoru. To vše vede k určitému zkreslení výsledků analýz absorpční 

kapacity, a tím i Zprávy o hodnocení plnění RAP Pk. 

Databáze umožňuje filtrování dle několika zadávaných parametrů, což usnadnilo přiřazování 

požadovaných údajů k jednotlivým aktivitám RAP Pk s ohledem na absorpční kapacitu území. 

ad b) data z MS2014+ 

Pro potřeby Zprávy byla použita data pro Pardubický kraj filtrovaná z poskytnuté sestavy 

MS2014+. Nejdůležitější byly údaje o operačních programech, specifických cílech, 

identifikačním čísle projektu, dopadu v území (okres, obec s rozšířenou působností a obec), 

stavu projektu, datu registrace projektu, celkových způsobilých výdajích projektů a počtu 

opakování v sestavě (míst realizace projektu). 

Ani práce s daty MS2014+ nebyla bez komplikací. V sestavě se často objevovaly duplikované 

projekty či projekty, které měly dopad na území více krajů. Duplicity bylo nutné odstranit, 

zároveň bylo nutné rozpočítávat částku u projektů, u kterých bylo uvedeno více míst realizace. 

Tím ovšem mohlo docházet k určitému zkreslení finančního hlediska celé analýzy. Ne u všech 

projektů byla rovněž vyplněna informace o dopadu projektu v území. Projektů, s reálným 

dopadem do území Pardubického kraje, je tak je ve skutečnosti víc, než kolik ukazuje tato 

analýza. Dané sestavy také neobsahují údaje za projekty uplatňované v rámci Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 a finančně v těchto sestavách nejsou vyčísleny ani projekty 

uplatňované v programech přeshraniční spolupráce (v případě Pardubického kraje projekty 

v rámci programu Interreg V-A ČR-Polsko).  

Konkrétně jsou ve Zprávě sledovány celkové způsobilé výdaje (CZV) projektů 

zaregistrovaných v průběhu dvouletého období 2016-2017 (v databázi označeno jako 

„DATUM_REG“) s dopadem do území Pardubického kraje s rozdělením do tří kategorií dle 

následujících aktuálních stavů k 31. 12. 2017: 

1) Podané (zahrnuje žádosti ve stavu podané k 31. 12. 2017). Stav podané zahrnuje 

všechny dílčí stavy před schválením podpory projektu. Jde např. o dílčí stavy, kdy 

např. žádost nesplnila formální náležitosti nebo byla stažena žadatelem, žádost 

splnila podmínky, ale nebyla doposud schválena, žádost je doporučena 

s výhradou, žádost je pouze zaregistrována, žádost je zařazena mezi náhradní 

projekty, žádost vyřazena ŘO, apod. 

2) Schválené (před realizací - žádosti, které již byly podpořené, ale ještě nezačala 

jejich vlastní realizace), 

3) V realizaci a ukončené (projekty, u kterých již začala fyzická nebo finanční realizace 

nebo je realizace již dokončena). 
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2 Analýza využití finančních prostředků z ESIF v Pardubickém 
kraji 

K 31. 12. 2017 jsou do jednotlivých výzev operačních programů podány z území Pardubického 

kraje projekty s CZV ve výši 11,28,- mld. Kč. Ve fázi realizace nebo ukončení se nacházejí 

projekty s CZV ve výši 19,95,- mld. Kč a projekty za 1,95,- mld. Kč jsou schváleny, ale zatím 

se ještě nerealizují. 

Podrobnější údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v následující kapitole 

v tabulkách č. 1 – 7, územní rozložení celkových způsobilých výdajů projektů podle okresů, 

resp. ORP pak v tabulce č. 8. 

V této kapitole jsou v členění po vybraných operačních programech uvedeny základní 

informace o projektech předložených, schválených nebo fázi realizace (v realizaci nebo 

ukončených) v rámci specifických cílů a příslušných výzev za dvouleté období 2016-2017 

(sledované období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2017).  

Tabulky 1 – 7 obsahují CZV projektů předložených v území Pardubického kraje v milionech 

Kč. Doplňující komentář je dále zaměřen na údaje ohledně zastoupení projektů z území 

Pardubického kraje v jednotlivých výzvách. Pokud Pardubický kraj (resp. projekty z jeho 

území) není zastoupen v jednotlivých výzvách, je to z následujících důvodů: 

 výzva pro předkládání žádostí byla ukončena až během roku 2018 (tedy po uzávěrce 

analyzovaných dat) nebo doposud probíhá – proto žadatelé z území Pardubického 

kraje doposud nepředložili své projekty, 

 výzva nebyla určena pro příjemce z Pardubického kraje (výzvy zaměřené na 

technickou pomoc či jen na organizace státu), 

 jen v několika málo specifických případech subjekty z Pardubického kraje nevyužily 

možnost podat své projekty v již ukončených výzvách. 

Rozdíly v rozsahu čerpání mezi jednotlivými OP také souvisí s tím, s jakou alokací a kdy byly 

vyhlašovány výzvy. Např. Integrovaný regionální operační program v roce 2016 přijímal 

žádosti do výzev s velkými alokacemi (např. silnice, nemocnice apod.) a některé finančně 

náročné projekty podané v první polovině roku se již dostaly do fáze realizace.  

Při přípravě žádostí někteří žadatelé narazili na bariéry v podobě nepříznivě nastavených 

podmínek programu. Proto se rozhodli projekt nerealizovat prostřednictvím OP a přitom tento 

projekt je stále v RAP Pk uveden. I z tohoto důvodu zde dochází k určitému nesouladu 

mezi údaji uvedenými v rámci RAP Pk a skutečným čerpáním.  

 

2.1 Celkové způsobilé výdaje (CZV) 

2.2 Finanční hledisko – RAP Pk celkem 
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Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Tabulka 1: Integrovaný regionální operační program (CZV v mil. Kč) 

 

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 

Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 c

íl
e
 

1.1 310,00    0,00    98,97    98,97 408,93    

1.2 507,87    0,00    372,76    372,76 880,63    

1.3 441,08    242,39    265,63    508,02 949,11    

2.1 243,83    0,00    167,54    167,54 411,37    

2.2 95,62    0,00    15,58    15,58 111,20    

2.3 811,86    0,00    60,00    60,00 871,86    

2.4 436,77    0,00    505,24    505,24 942,01    

2.5 149,82    16,54    159,95    176,49 326,30    

3.1 205,18    0,00    190,72    190,72 395,90    

3.2 551,73    29,60    224,82    254,42 806,14    

3.3 1,80    0,00    10,17    10,17 11,98    

4.1 98,58    0,00    0,00    0,00 98,58    

4.2 27,59    0,00    131,91    131,91 159,50    

celkem 3 881,70    288,52    2 203,28    2491,80 6373,51 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 

Dle údajů MMR byl v roce 2016 v rámci IROP nově zahájen příjem žádostí do 46 výzev (výzvy 

20 – 65) a v roce 2017 do 12 výzev (výzvy 66 – 77). Za dvouleté období 2016-2017 bylo možné 

předkládat projekty do celkem 346 výzev. Je to z toho důvodu, že jsou v tomto čísle zahrnuty 

také výzvy integrovaných strategií ITI (66 výzev), CLLD (192 výzev) a IPRÚ (33 výzev). 

Ostatních kolových a průběžných výzev IROP bylo celkem 55, konkrétně se jedná o výzvy 

1 – 39; 43, 44, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 70, 72 – 77. Žadatelé měli možnost předkládat své 

projektové záměry do 3 specifických cílů prioritní osy 1 zaměřené na dostupnost a bezpečnost 

regionů, dále do 5 specifických cílů prioritní osy 2 týkající se zkvalitnění veřejných služeb 

a podmínek života obyvatel regionů. V prioritní ose 3 byly vyhlášeny výzvy ve všech 3 

specifických cílech a rovněž v prioritní ose 4 byly vyhlášeny výzvy pro specifický cíl 4.1 

podporující posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu a specifický cíl 4.2 podporující 

posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje tak, aby byly zlepšeny řídící 

a administrativní schopnosti místních akčních skupin (MAS). Pro prioritní osu 5 byla vyhlášena 

výzva v rámci specifického cíle 5.1. 

V Pardubickém kraji žadatelé v průběhu dvouletého období 2016-2017 předkládali projekty do 

86 výzev. V prioritní ose 1 bylo otevřeno celkem 15 výzev, přičemž pro specifický cíl 1.1 byly 

předloženy projekty do 2 výzev (výzvy 1 a 70), pro specifický cíl 1.2 do 11 výzev (z toho 

5 výzev v rámci strategie ITI vztahující se na přestupní uzly v aglomeraci, cyklodopravu, 

ekologickou veřejnou dopravu, dopravní telematiku a nemotorovou dopravu) a pro specifický 

cíl 1.3 do 2 výzev (výzvy 19 a 36). Pro prioritní osu 2 bylo otevřeno 26 výzev, z toho 8 výzev 
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pro specifický cíl 2.1 (výzvy 29, 30, 34, 35, 38, 39, 49 a 74), 4 výzvy specifického cíle 2.2 

(výzvy 11, 12, 43 a 44), 3 výzvy specifického cíle 2.3 (výzvy 5, 31 a 54), 9 výzev pro cíl 2.4 

(14, 15, 32, 33, 46, 47, 56, 57 a výzva 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická 

část) a 2 výzvy pro specifický cíl 2.5 (výzvy 16 a 37). V prioritní ose 3 zaměřené na dobrou 

správu území a zefektivnění veřejných institucí bylo otevřeno celkem 13 výzev. Pro specifický 

cíl 3.1 byly vypsány 4 výzvy (výzvy 13, 52 a ITI 4, 8 zaměřené na paměťové instituce a kulturní 

památky), specifický cíl 3.2 celkem 6 výzev (výzvy 4, 10, 17, 23, 26 a 28) a 3 výzvy pro 

specifický cíl 3.3 (výzvy 2, 3 a 9). Pro prioritní osu 4 bylo otevřeno 32 výzev. U specifického 

cíle 4.1 nebylo možné finanční prostředky čerpat již v roce 2016, neboť žadatelé mohli 

realizovat projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje teprve 

po vyhlášení dílčích výzev prostřednictvím MAS, a proto bylo 31 výzev vyhlášeno až v roce 

2017. Pro specifický cíl 4.2 byla vyhlášena pouze jedna výzva (6. výzva). 

 

Největším schváleným projektem z území Pardubického kraje je ve specifickém cíli 1.3 projekt 

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“ 

ve výši CZV 242,39,- mil. Kč. Z velkých projektů je ve stavu realizace je např. projekt 

Dopravního podniku města Pardubic ve specifickém cíli 1.2 „Udržitelný a environmentální 

rozvoj městské hromadné dopravy provozované trolejbusy ve statutárním městě Pardubice“ 

ve výši CZV 185,09,- mil. Kč. 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 

Tabulka 2: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (CZV v mil. Kč) 

 

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 

Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 c

íl
e
 

1.1 1 561,00    0,00    841,39    841,39 2 402,67    

1.2 105,70    5,19    16,33    21,52 127,22    

2.1 228,63    0,00    110,06    110,06 338,69    

2.2 16,80    29,49    2,26    31,75 48,54    

2.3 185,75    106,30    185,45    291,75 477,50    

2.4 50,97    0,00    6,50    6,50 57,47    

3.1 45,00    0,00    5,39    5,39 50,32    

3.2 266,10    16,77    51,46    68,23 334,33    

3.3 218,51    0,00    0,00    0,00 218,51    

3.4 357,02    1,73    0,24    1,97 358,99    

3.5 504,94    0,00    71,44    71,44 576,38    

3.6 262,06    0,00    0,00    0,00 262,06    

4.1 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

4.2 126,87    20,60    210,90    231,50 358,37    

5.1 3,43    0,00    18,48    18,48 21,91    

5.2 0,00    0,00    0,20    0,20 0,20    

celkem 3 932,98    180,08    1 520,09    1700,17 5 633,16 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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V rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo možné v průběhu dvouletého 

období 2016-2017 předkládat projekty do 90 výzev. V prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje 

pro inovace bylo otevřeno 42 výzev, v prioritní ose 2 Rozvoj podnikání 

a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 9 výzev, v prioritní ose 3 Účinné 

nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie 33 výzev, 

v prioritní ose 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních 

a komunikačních technologií 5 výzev a v prioritní ose 5, která je zaměřená na technickou 

pomoc, 1 výzva. Ve sledovaném období byly otevřeny výzvy pro téměř všechny specifické cíle, 

výjimkou jsou specifické cíle 2.3, 4.1 a 5.2. Pouze pro rok 2016 byla otevřena 1 výzva 

specifického cíle 2.3 s názvem Nemovitosti - II. Výzva a 1 výzva Technická pomoc OP PIK pro 

specifický cíl 5.2. Naopak pro specifický cíl 4.1 zaměřený na rozvoj vysokorychlostního 

internetu byla vyhlášena 1 výzva koncem roku 2017, do které se zaregistrovaly kraje 

Středočeský, Jihomoravský a Olomoucký. 

V Pardubickém kraji se žadatelé přihlásili do 46 výzev. V rámci prioritní osy 1 bylo otevřeno 

19 výzev, konkrétně pro specifický cíl 1.1 10 výzev a specifický cíl 1.2 výzev 9. Pro prioritní 

osu 2 bylo využita 6 výzev, z toho pro specifický cíl 2.1 3 výzvy. Pro specifické cíle 2.2, 2.3 

a 2.4 byla využita vždy 1 výzva. U specifického cíle 2.4 zaměřeného na zvýšení kapacity pro 

odborné vzdělávání v MSP bylo v roce 2017 registrováno 7 projektů, přičemž je pouze 

1 projekt s názvem Školící centrum Dřevojas v realizaci, ostatní žádosti nesplnily požadované 

podmínky. V prioritní ose 3 bylo využito 17 výzev, přičemž pro specifický cíl 3.1, 3.2 a 3.5 vždy 

po 2 výzvách, pro specifický cíl 3.3 výzvy 3, pro specifický cíl 3.4 výzev 7 a pro specifický cíl 

3.6 výzva 1. Žadatelé v rámci prioritní osy 4 využili 3 výzvy specifického cíle 4.2. V prioritní 

ose 5 byly využita výzva specifického cíle 5.1 a 5.2. 

V Pardubickém kraji bylo realizováno ve sledovaném období 88 projektů s CZV 1,52,- mld. Kč, 

z toho za rok 2016 celkem 39 projektů a za rok 2017 celkem 49 projektů. Největšími projekty 

v realizaci jsou ve specifickém cíli 1.1 projekty „Uvedení nové nerezové čepelky na trh 

společností Czech Blades s.r.o.“ ve výši CZV 150,32 mil. Kč; „Rozšíření centra pro přípravu 

vzorků pro preklinické a klinické testování“ ve výši 139,95 mil. Kč a „Inovace výroby ALFA3 

- nákup robotické linky“ ve výši CZV 94,38,- mil. Kč. 
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Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Tabulka 3: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZV v mil. Kč) 

 

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 

Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 c

íl
e
 

1.1 IP 1 344,00    0,00    165,82    165,82 510,05    

1.2 IP 1 443,22    0,00    0,00    0,00 443,22    

1.3 IP 1 1,82    0,00    36,70    36,70 38,52    

1.4 IP 1 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

2.1 IP 1 0,00    0,00    42,08    42,08 42,08    

2.2 IP 1 0,00    0,00    42,08    42,08 42,08    

2.3 IP 1 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

2.4 IP 1 0,00    0,00    42,08    42,08 42,08    

2.5 IP 1 6,48    20,26    52,19    72,45 78,93    

2.1 IP 2 0,00    0,00    133,72    133,72 133,72    

3.1 IP 1 26,61    0,64    90,17    90,81 117,42    

3.2 IP 1 87,24    2,52    144,59    147,11 234,36    

3.3 IP 1 12,30    24,89    23,24    48,13 60,42    

3.4 IP 1 2,83    0,00    0,00    0,00 2,83    

3.5 IP 1 44,40    3,25    61,59    64,84 109,24    

3.1 IP 2 23,86    0,00    19,04    19,04 42,90    

3.1 IP 3 20,14    0,33    76,67    77,00 97,14    

4.1 55,63    10,40    42,09    52,49 108,12    

4.2 0,36    0,71    7,18    7,89 8,25    

celkem 1 069,11    63,02    979,25    1042,27 2111,36 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 

 

V OP Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo možné v průběhu dvouletého období 2016-2017 

předkládat projektové záměry do 42 výzev. Pro prioritní osu 1 Posilování kapacit pro kvalitní 

výzkum bylo otevřeno 10 výzev (pro specifické cíle 1.1 IP 1, 1.3 IP 1 a 1.4 IP 1 byly výzvy 

vyhlášeny v roce 2016 a pro specifický cíl 1.2 IP 1 v roce 2017), pro prioritní osu 2 Rozvoj 

vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 9 výzev (pro specifické cíle 2.1 IP 1, 2.2 

IP 1 a 2.4 IP 1 v roce 2016; specifické cíle 2.5 IP 1 a 2.1 IP 2 v celém sledovaném období a 

pro specifický cíl 2.3 IP 1 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na VŠ nebyla 

otevřena žádná výzva), v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání 21 výzev (pro všechny specifické cíle byly otevřeny výzvy v celém 

sledovaném období, výjimkou je specifický cíl 3.4 IP 1 Zkvalitnění přípravy budoucích 

a začínajících pedagogických pracovníků, v rámci kterého bylo možné registrovat žádosti až 

v květnu 2017) a pro prioritní osu 4 Technická pomoc byly otevřeny 2 výzvy pro specifické cíle 

1 Zajištění efektivní administrace a 2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity. 

V Pardubickém kraji byly předloženy projekty do 31 výzev. V rámci prioritní osy 1 žadatelé 

využili celkem 8 výzev, přičemž pro specifický cíl 1.4 IP 1 byl předložen v celé ČR pouze 
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1 projekt, a to Národní technickou knihovnou s názvem Národní centrum pro elektronické 

informační zdroje – CzechELib s CZV 1,3,- mld. Kč, který je v plné realizaci. Pro prioritní osu 

2 byly předkládány projekty do 6 výzev. V rámci specifických cílů 2.1 IP 1, 2.2 IP 1 a 2.4 IP 1 

byl předložen projekt s názvem Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na 

Univerzitě Pardubice, který je ve fyzické realizaci. Specifický cíl 2.5 IP 1 byl ve sledovaném 

období zastoupen 4 výzvami, z toho do 1 výzvy byly v roce 2017 zaregistrovány 2 projekty 

„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice“ a „Posílení mobility 

ve filosofickém bádání“, které byly schváleny. V rámci specifického cíle 2.1 IP 2 byla otevřena 

1 výzva, do které byly v roce 2016 zaregistrovány 3 projekty (nachází se ve stavu fyzické 

realizace). Pro prioritní osu 3 bylo možné předkládat žádosti do 15 výzev. U specifického cíle 

3.4 IP 1 zaměřeného na zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 

pracovníků byl registrován v květnu 2017 1 projekt „Inovace přípravy učitelů pro praxi“ jehož 

žadatelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Univerzita Pardubice nemohla 

z této výzvy čerpat finanční prostředky, neboť mezi oprávněné žadatele patřili pouze vysoké 

školy s pedagogickou fakultou. V prioritní ose 4 bylo možné předkládat žádosti do 2 výzev. 

Významným projektem v realizaci je projekt Univerzity Pardubice s názvem „Rozvoj kvality 

vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“, který je v MS2014+ 

uveden pod specifickými cíli 2.1 IP 1, 2.2 IP 1 a 2.4 IP 1 ve výši 126,2,- mil. Kč. 

Operační program Zaměstnanost (OP Z) 

Tabulka 4: OP Zaměstnanost (CZV v mil. Kč) 

  

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 

Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 c

íl
e
 

1.1.1 192,37    0,00    71,23    71,23 263,60    

1.1.2 148,16    0,00    0,00    0,00 148,16    

1.2.1 0,00    15,74    93,00    108,74 108,74    

1.3.1 51,91    5,98    93,00    98,98 150,88    

1.3.2 51,91    5,98    61,78    67,76 119,67    

1.4.1 0,00    0,00    72,82    72,82 72,82    

1.4.2 0,00    0,00    7,05    7,05 7,05    

2.1.1 34,10    12,85    105,62    118,47 152,57    

2.1.2 31,96    0,00    1,44    1,44 33,40    

2.2.1 62,95    23,03    104,05    127,08 190,03    

2.2.2 45,42    0,00    41,41    41,41 86,83    

2.3.1 41,68    12,08    4,78    16,86 58,55    

3.1.1 27,43    3,44    26,12    29,56 56,99    

4.1.1 35,77    0,69    29,61    30,30 66,07    

4.1.2 35,93    0,69    29,61    30,30 66,23    

5.1.1 0,00    0,00    198,53    198,53 198,53    

celkem 759,57    80,47    940,07    1020,54 1780,12 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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V OP Zaměstnanost bylo možné v průběhu dvouletého období 2016-2017 předkládat projekty 

do 65 výzev. V prioritní ose 1 zaměřené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

se jednalo o 31 výzev, v prioritní ose 2 týkající se sociálního začleňování a boje s chudobou 

26 výzev, v prioritní ose 3 zaměřené na sociální inovace a mezinárodní spolupráci 3 výzvy, 

v prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa 4 výzvy a v prioritní ose 5 zaměřené na technickou 

pomoc 1 výzva. Výzva nebyla ve sledovaném období vypsána pouze pro specifický cíl 1.1.2 

s názvem Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky 

pro mládež (výzva byla vyhlášena již v roce 2015, kdy bylo realizováno 11 projektů v rámci 

ČR) a pro specifický cíl 1.5.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou 

v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě je určen pouze pro NUTS II Severozápad. 

Pro tento specifický cíl byla vyhlášena výzva také již v roce 2015, kdy bylo realizováno 

5 projektů. 

V Pardubickém kraji byly předkládány projekty do 45 výzev, přičemž z toho do 21 výzev 

v prioritní ose 1, 17 v prioritní ose 2, 3 v prioritní ose 3, 3 v prioritní ose 4 a do 1 výzvy prioritní 

osy 5. Jako příklad lze uvést, že v rámci specifického cíle 2.3.1 byla vyhlášena výzva v roce 

2017 s názvem Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 

V této výzvě bylo na území Pardubického kraje evidováno 44 projektů, z toho se 3 projekty 

nachází ve fyzické realizaci, 10 bylo schváleno, 17 žádostí splnilo podmínky a formální 

náležitosti, 6 bylo zaregistrováno a 8 nesplnilo podmínky nebo byla žádost stažena žadatelem. 

Největším projektem v realizaci je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ve specifickém 

cíli 5.1.1 „Zajištění administrativní kapacity OPZ“ ve výši pro Pardubický kraj CZV 153,7,- mil. 

Kč. Dalším velkým projektem je ve specifickém cíli 2.1.1 projekt „Rozvoj SAS v Pardubickém 

kraji“ 93,9,- mil. Kč.  

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Tabulka 5: OP Životní prostředí (CZV v mil. Kč) 

 

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 

Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 c

íl
e
 

1.1 123,75    488,41    47,34    535,75 659,50    

1.2 148,42    0,00    88,44    88,44 236,86    

1.3 22,79    0,00    1,54    1,54 24,33    

1.4 26,14    34,30    39,77    74,07 100,21    

2.1 0,00    177,90    0,00    177,90 177,90    

2.2 14,56    0,00    0,00    0,00 14,56    

2.3 0,00    0,00    1,10    1,10 1,10    

3.1 115,62    25,79    0,00    25,79 141,41    

3.2 168,48    180,47    3,77    184,24 352,73    

3.3 0,00    0,00    1,79    1,79 1,79    

3.4 134,50    0,00    2,64    2,64 137,14    

3.5 43,05    0,00    0,00    0,00 43,05    
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4.1 22,93    0,00    0,00    0,00 22,93    

4.2 35,21    12,75    0,00    12,75 47,96    

4.3 32,09    1,89    0,00    1,89 33,98    

4.4 16,31    2,82    0,53    3,35 19,66    

5.1 440,97    392,88    140,54    533,42 974,38    

5.2 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

6.1 14,54    16,66    70,12    86,78 101,32    

6.2 0,00    0,26    2,39    2,65 2,65    

celkem 1 359,36    1 334,13    399,97    1734,10 3093,46 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 

V rámci OP Životní prostředí bylo ve dvouletém období 2016-2017 otevřeno pro předkládání 

projektových záměrů 68 výzev. Pro prioritní osu 1 zaměřenou na zlepšování kvality vody 

a snižování rizika povodní bylo evidováno 16 výzev (z toho pro specifický cíl 1.1 3 výzvy, 

specifický cíl 1.2 2 výzvy, specifický cíl 1.3 4 výzvy a specifický cíl 1.4 7 výzev). V prioritní ose 

2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech bylo možné předkládat projektové žádosti do 

4 výzev, a to v rámci všech specifických cílů (67. výzva; 89. výzva, 17. výzva a 79. výzva). 

V prioritní ose 3 zaměřené na odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika bylo 

vyhlášeno 15 výzev, v prioritní ose 4 týkající se ochrany a péče o přírodu a krajinu bylo 

vyhlášeno výzev 26 (z toho dvě výzvy MAS), v prioritní ose 5, která je zaměřena na 

energetické úspory, výzvy 4 a v prioritní ose 6 Technická pomoc celkem 3 výzvy. 

V Pardubickém kraji bylo možné v průběhu dvouletého období 2016-2017 předkládat projekty 

do 44 výzev, přičemž žadatelé nevyužili výzvy pro specifický cíl 5.2 zaměřeného na ochranu 

národně významných chráněných území (61. výzva). Projektů ve fyzické nebo v plné (fyzické 

i finanční) realizaci bylo celkem 91 (60 projektů registrovaných v roce 2016 a 31 projektů 

registrovaných v roce 2017).  

V rámci prioritní osy 1 bylo otevřeno 12 výzev, konkrétně pro specifický cíl 1.1 2 výzvy (21. 

výzva – registrace leden 2016; 42. výzva – registrace leden 2017), specifický cíl 1.2 2 výzvy 

(22. výzva – registrace leden 2016; 43. výzva – registrace leden 2017), specifický cíl 1.3 

2 výzvy (34. výzva – registrace duben/květen 2016; 45. výzva – registrace leden 2017) 

a specifický cíl 1.4 výzev 6 (35. výzva, 37. výzva, 46. výzva, 47. výzva, 63. výzva a 64. výzva). 

Pro prioritní osu 2 byly otevřeny 3 výzvy, přičemž pro každý specifický cíl po 1 výzvě (67. výzva 

pro specifický cíl 2.1, 89. výzva pro specifický cíl 2.2 a 17. výzva pro specifický cíl 2.3). Lze 

pro zajímavost uvést, že největší projekt v rámci specifického cíle 2.1 je s CZV 177,9,- mil. Kč 

je projekt „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“ u kterého je vydán již právní akt o poskytnutí 

/ převodu podpory. V prioritní ose 3 bylo možné předkládat projekty do 11 výzev. Pro specifický 

cíl 3.1 se jednalo o 2 výzvy, specifický cíl 3.2 3 výzvy, specifický cíl 3.3 1 výzva, specifický cíl 

3.4 4 výzvy a specifický cíl 3.5 výzvu 1. Žadatelé v rámci prioritní osy 4 využili 12 výzev, 

v  prioritní ose 5 a 6 byly využity vždy 3 výzvy. 
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Operační program Doprava (OP D) 

Tabulka 6: OP Doprava (CZV v mil. Kč) 

 

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 

Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 c

íl
e
 

1.1 0,00    0,00    492,16    492,16 492,16    

1.2 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

1.3 153,72    0,00    0,00    0,00 153,72    

1.4 56,78    0,00    0,00    0,00 56,78    

1.5 19,89    0,00    0,00    0,00 19,89    

1.6 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

2.1 0,00    0,00    12 930,58    12930,58 12 930,58    

2.2 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

3.1 0,00    0,00    467,86    467,86 467,86    

3.2 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

4.1 0,00    0,00    29,41    29,41 29,41    

celkem 230,39    0,00    13 920,01    13920,01 14150,4 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 

 
Pro OP Doprava byly ve sledovaném období v MS2014+ data k 23 vyhlášeným výzvám (do 

9 výzev byly registrovány projekty v roce 2016 a do 17 výzev v roce 2017), v 9 z nich žádali 

žadatelé o finanční prostředky, které budou využity i na území Pardubického kraje. Jedná se 

o výzvy v těchto specifických cílech: 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 

konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy (2 výzvy: 2. fáze projektů z období 

2007-2013 - projekty bez podstatné změny; Infrastruktura pro železniční dopravu), 1.3 

Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy (2 výzvy: Program Modernizace 

a výstavba překladišť kombinované dopravy; Program Podpora modernizace a výstavby 

překladišť kombinované dopravy), 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné 

hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (1 výzva: ITI Hradecko - pardubická 

aglomerace), 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy 

prostřednictvím modernizace dopravního parku (1 výzva: Modernizace plavidel vnitrozemské 

vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby), 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení 

bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy (1 výzva: 2. fáze projektů z období 2007-2013 

- projekty bez podstatné změny), 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti 

a plynulosti dopravy (1 výzva: Silniční infrastruktura mimo TEN-T) a 4.1 Podpora a zajištění 

implementace OP Doprava (1 výzva: Technická pomoc).  

Největším projektem z území Pardubického kraje je ve specifickém cíli 2.1 projekt Ředitelství 

silnic a dálnic ČR „D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)“ ve výši CZV 12,93,- mld. Kč. 

Dalším velkým projektem je ve specifickém cíli 3.1 opět projekt Ředitelství silnic a dálnic ČR 

„Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa“ ve výši CZV 467,86,- mil. Kč. Výše uvedené projekty 

jsou v plné (fyzické i finanční) realizaci. Celkem ve stavu realizace se nachází 6 projektů 

s CZV 13,9,- mld. Kč.  
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Tabulka 7: OP Technická pomoc (CZV v mil. Kč) 

 

Stav 
projektů 

Podané 

sl. 1 

Schválené 

sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 

sl. 2,3 
Celkem 

sl. 1,2,3 

S
p

e
c

if
ic

k
é
 

c
íl

e
 

1.1 0,00    0,00    3,25    3,25 3,25    

1.2 0,00    0,00    6,55    6,55 6,55    

1.3 12,32    0,00    9,48    9,48 21,80    

1.4 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    

2.1 10,03    0,00    0,91    0,91 10,94    

celkem 22,00    0,00    20,19    20,19 42,54 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 

 

V rámci OP Technická pomoc byly ve dvouletém období 2016-2017 otevřeny 4 výzvy: OPTP 

- Výzva č. 1, OPTP - Výzva č. 2, OPTP - Výzva č. 3 a OPTP - Výzva č. 4. Prioritní osa 1, 

Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství bylo možné předkládat projekty, zahrnuje 

tyto specifické cíle: 1.1 zaměřený na vytvoření podmínek pro naplnění cílů Dohody 

o partnerství a koordinace řízení, 1.2 Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin, 1.3 

Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni a 1.4 Vytvořit podmínky 

pro účinnou kontrolu a audit ESIF. V prioritní ose 2, Jednotný monitorovací systém, je uveden 

specifický cíl 2.1 Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně 

elektronizace dat. 

V Pardubickém kraji bylo možné v rámci OP Technická pomoc podávat projekty do Výzvy č. 1 

až č. 3. Ve sledovaném období bylo registrováno celkem 14 projektů (z toho byl jeden projekt 

registrován v roce 2017, ostatní v roce 2016). V realizaci je celkem 7 projektů, 2 projekty byly 

pozastaveny, 4 ukončeny ŘO/ZS a 1 byl doporučen k financování. Největším projektem 

v realizaci je projekt MMR „Informační kampaně o ESI fondech“ v celkové výši CZV 50,- mil. 

Kč (pro Pardubický kraj alokace 3,57,- mil. Kč). 

Aktuálně platný RAP Pk je sestaven celkem z 26 hlavních aktivit, které jsou dále podrobněji 

definovány dílčími podaktivitami. 

V tabulkách v příloze č. 1 Karty aktivit RAP Pk jsou shrnuty informace ke všem aktivitám 

popsaným v RAP Pk. Nenaplňování aktivit má několik příčin, ať už je to nevyhlašování výzev 

pro některé specifické cíle operačních programů, dlouhé doby hodnocení žádostí 

a v některých výjimečných případech i nezájem žadatelů o vyhlášené výzvy. 

  

2.3 Finanční hledisko - na úrovni jednotlivých aktivit RAP Pk 
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3 Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci 
Pardubického kraje 

Následující tabulka zachycuje výši celkových způsobilých výdajů podaných, schválených a již 

realizovaných projektů v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

v Pardubickém kraji z operačních programů v programovém období 2014-2020.  

V řádku Neuvedeno jsou projekty řídicích orgánů a subjektů s působností v rámci celé ČR, 

které mají dopad na území celého Pardubického kraje a nebylo možné je přiřadit ke 

konkrétnímu okresu nebo ORP. Jsou zde i projekty, u kterých žadatel při vyplňování projektové 

žádosti nezadal přesné místo realizace. 

Tabulka 8: Celkové způsobilé výdaje projektů v jednotlivých stavech v okresech a 

ORP Pk (v mil. Kč) 

OKRES/ORP 

Projekty 

Podané 
sl. 1 

Schválené 
sl. 2 

V realizaci a 
ukončené 

sl. 3 

Celkem 
sl. 2,3 

Celkem 
sl. 1,2,3 

Chrudim 1 121    672    644    1 316    2 438    

Chrudim 743    566    526    1 092    1 835    

Hlinsko 291    95    109    204    495    

Neuvedeno 88    11    10    21    108    

Pardubice 4 158    273    1 459    1 732    5 890    

Holice 187    11    33    44    231    

Pardubice 3 517    217    1 164    1 381    4 898    

Přelouč 145    34    117    151    296    

Neuvedeno 308    11    146    157    465    

Svitavy 1 749    272    1 220    1 492    3 240    

Litomyšl 375    43    225    268    644    

Moravská Třebová 613    165    404    569    1 182    

Polička 189    11    235    246    435    

Svitavy 462    49    260    309    771    

Neuvedeno 109    3    96    99    208    

Ústí nad Orlicí 2 099    304    1 327    1 631    3 731    

Česká Třebová 199    21    91    112    311    

Králíky 127    60    23    83    210    

Lanškroun 192    13    184    197    389    

Ústí nad Orlicí 413    67    375    442    856    

Vysoké Mýto 624    43    217    260    884    

Žamberk 427    89    123    212    640    

Neuvedeno 117    10    314    324    441    

Neuvedeno 2 128    425    15 301    15 726    17 855    

KRAJ 11 255    1 946    19 952    21 898    33 153    
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty; formát dat je uveden dle vzoru daného metodikou MMR 
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Následující mapy 1 – 8 ukazují CZV jednotlivých projektů pro území jednotlivých ORP a okresů 

v kategoriích projekty podané, schválené, projekty v realizaci a ukončené. Zároveň jsou zde 

uvedeny mapy za CZV projektů celkem za kategorie schválené, projekty v realizaci 

a ukončené. Údaje jsou uvedeny v absolutních hodnotách v mil. Kč, a to v členění dle 

jednotlivých operačních programů. Mapy neobsahují data za kategorii Neuvedeno – viz 

předchozí popis tabulkové části.
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Obrázek 1: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území ORP Pardubického kraje (podané projekty) 

 

Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 2: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území ORP Pardubického kraje (schválené projekty) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 3: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území ORP Pardubického kraje (projekty v realizaci 
a ukončené) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 4: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území ORP Pardubického kraje (projekty schválené, 
v realizaci a ukončené) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 5: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území okresů Pardubického kraje (podané projekty) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 6: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území okresů Pardubického kraje (schválené projekty) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 7: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území okresů Pardubického kraje (projekty v realizaci 
a ukončené) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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Obrázek 8: Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů na území okresů Pardubického kraje (projekty schválené, 
v realizaci a ukončené) 

 
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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4 Seznam zkratek 

CLLD   Komunitně vedený místní rozvoj 

CZV   Celkové způsobilé výdaje 

ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy  

IPRÚ   Integrované plány rozvoje území 

ITI   Integrované územní investice 

MAS   Místní akční skupina 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

RAP Pk   Regionální akční plán Pardubického kraje  
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Příloha č. 1 
Karty aktivit 
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Legenda karty aktivit: 

Název aktivity RAP: převzato z dokumentu Regionální akční plán Pardubického kraje 

Popis aktivity RAP: převzato z dokumentu Regionální akční plán Pardubického kraje 

Vazba aktivity AP SRR 2015-2016: převzato z dokumentu Regionální akční plán Pardubického kraje 

Slovní shrnutí naplňování aktivity za dvouleté období 2016-2017: shrnutí dosud dosaženého 

naplňování RAPu prostředky z ESIF, projekty podané, schválené, v realizaci a již ukončené 

Finanční hledisko: suma celkových způsobilých výdajů (CZV) z ESIF vycházející z agregovaných dat 

poskytnutých MMR k 2. 1. 2018 (zahrnuty projekty sledovaného období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 

ve stavu: PP30 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, PP36 - Projekt ve fyzické 

realizaci, PP37 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, PP41 - Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO – tedy nejsou zahrnuty projekty podané). 

 

Název aktivity RAP 1)PODPORA KVALITNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Popis aktivity RAP  Vzdělanost a kvalifikovanost obyvatel je klíčovým 
předpokladem pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce. Je 
potřeba dbát nejen na kvalitu počátečního, sekundárního a 
vysokoškolského vzdělávání, ale také na možnost 
průběžného doplňování znalostí v rámci dalšího a 
celoživotního vzdělávání a na obecnou kultivaci lidského 
potenciálu formou neformálního vzdělávání. K tomu je 
nezbytné zajistit také odpovídající školskou infrastrukturu. 

 Cílem aktivity je zajistit optimalizaci systému školství v kraji 
a průběžně zvyšovat lidský potenciál kraje formou 
odpovědné nabídky (z hlediska oborů) a vysoké kvality 
vzdělávacích aktivit s důrazem a vazbou na uplatnitelnost 
lidských zdrojů na trhu práce. 

 Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 Infrastruktura ZŠ 

 Infrastruktura SŠ a VOŠ 

 Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání 

 Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání 
mládeže 

 Zvýšení kvality vzdělávání (předškolní, primární a 
sekundární) v regionu 

 Sociální integrace dětí a žáků 

 Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ 

 Podpora vysokoškolského vzdělávání specifických 
skupin osob 

 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na 
VŠ 

 Rozvoj systému řízení VŠ 

 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠ 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

1.5 Adaptabilita trhu práce 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

3. X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva 
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4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb 

5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci IROP 2.4 bylo realizováno 22 individuálních 
projektů. Podáno je 33 projektů (z toho 13 žádostí 
nesplnilo formální náležitosti nebo byly staženy 
žadatelem, 9 žádostí splnilo podmínky, 2 byly 
doporučeny s výhradou, 5 bylo zaregistrováno a 4 byly 
zařazeny mezi náhradní projekty). 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 
1 003,6 mil. Kč. Aktivita je naplněna na 120,8 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 1 212 144 586,02,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

 

Název aktivity RAP 2) ZKVALITŇOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZVÝŠENÍ 
EFEKTIVNOSTI JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ A ZVÝŠENÍ JEJÍ 
DOSTUPNOSTI I V ODLEHLÝCH ČÁSTECH KRAJE 

Popis aktivity RAP Zdravotní péči poskytují na území kraje poskytovatelé 
zdravotních služeb zřizovaní a zakládaní krajem i jinými 
subjekty. Důležité je zabezpečit, aby ve všech částech kraje 
byla zajištěna zdravotní péče v dostatečné kvalitě. Jejím 
předpokladem je adekvátní vybavenost zdravotnických 
zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb i patřičně 
vyškolený lékařský i nelékařský zdravotnický personál. 
V současnosti se projevují nedostatky zejména v oblasti 
ekonomiky provozu zdravotnických zařízení, kapacit 
návazné péče a podmínek pro zdravotnické pracovníky.  
K vyřešení části těchto problémů by měla přispět již 
provedená transformace nemocnic s akutními lůžky v  Pk do 
jednoho právního subjektu. 

Cílem aktivity je zajištění rovnoměrného, účelného a 
udržitelného pokrytí zdravotními službami na území kraje a 
docílení kvalitní zdravotní péče. 

 Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Zvýšení kvality vysoce specializované péče 

 Zvýšení kvality návazné péče 

 Transformace psychiatrické péče 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Realizován je pouze jeden projekt IROP SC 2.3. Podáno 
bylo celkem 12 žádostí, přičemž jedna byla doporučena 
k financování, ostatní žádosti jsou zařazeny mezi 
náhradní projekty. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 281,2 
mil. Kč. Aktivita je naplněna z 21,3 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 60 000 000,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 3) ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ A ČASOVÉ DOSTUPNOSTI 
PODPORY OSOBÁM V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 
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PROSTŘEDNICTVÍM STABILNÍ, EFEKTIVNÍ, FLEXIBILNÍ 
A KVALITNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH 
PROVÁZÁNÍ S DALŠÍMI SLUŽBAMI (NAPŘ. Z OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ) 

Popis aktivity RAP Síť sociálních služeb v Pardubickém kraji je značně 
rozvinutá a dlouhodobě stabilní. Služby jsou však na území 
kraje rozmístěny nerovnoměrně (v některých oblastech se 
překrývají, v jiných naopak chybí). 

Cílem aktivity je vytvořit efektivní a rovnoměrné spektrum 
nabídky nejen pobytových a ambulantních, ale zejména 
terénních sociálních služeb a jejich poskytování. Dále 
optimalizovat regionální síť sociálních služeb tak, aby 
rozsahem a dostupností nabízených služeb odpovídala 
potřebám poskytování sociálních služeb na území kraje a 
zajišťovala stabilitu jejich financování, a to s ohledem na 
platnou legislativu a trendy v oblasti poskytování podpory a 
péče osobám v nepříznivé sociální situaci. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Deinstitucionalizace a infrastruktura komunitních 
center 

 Infrastruktura pro sociální služby 

 Sociální bydlení 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 
podniků 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti 

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb  

4.3 Podpora inovací v podnikání 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci této aktivity bylo realizováno 24 projektů IROP 
(z toho 20 projektů SC 2.1 a 4 projekty SC 2.2). 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 326,9 
mil. Kč. Plánované čerpání je realizováno na úrovni 56 
%. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 183 113 802,08,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 4) POSÍLENÍ KULTURNÍ ROZMANITOSTI A 
HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ KRAJE 

Popis aktivity RAP Na území kraje se projevují značné rozdíly ve vybavenosti 
kulturními zařízeními. Zatímco ve velkých městech bývá 
obvykle vybavenost velmi dobrá a nabídka kulturního vyžití 
široká, malé obce bývají v tomto směru často 
poddimenzovány. Druhou podstatnou složkou kultury, 
kterou je potřeba udržovat a rozvíjet, jsou lokální a regionální 
tradice a kulturní akce. S kulturně-historickým dědictvím 
kraje souvisí také péče o památky a hledání optimálních 
způsobů jejich využití. 

Cílem aktivity je pečovat o rozvoj obyvatel formou kvalitní 
nabídky kulturních služeb a jejich aktivního zapojení do 
kulturního života. Dále podporou a zdůrazňováním 
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historických, uměleckých a estetických hodnot kulturních 
památek přispívat k rozvoji sounáležitosti občanů s 
regionem. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Revitalizace souboru vybraných památek 

 Zefektivnění ochrany fondů knihoven a muzeí 

 Záchrana a revitalizace drobných kulturních staveb 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové 
aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci této aktivity byly realizovány 3 individuální 
projekty IROP 3.1. Podány jsou 3 integrované projekty 
za 205,1 mil. Kč, jejichž žádost byla zaregistrována. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 662,1 
mil. Kč.  Plánovaná částka je naplňována prostředky 
z ESIF z 28,8 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 190 723 751,07,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 5) Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných 
aktivit a širší kultivace lidského potenciálu kraje 

Popis aktivity RAP Pojem „kultivace lidského potenciálu“ zahrnuje široké 
spektrum tematických oblastí, které ve svém důsledku 
pozitivně ovlivňují člověka i jeho přístup k okolnímu světu. 
Důležitým principem je neformálnost tohoto procesu, která 
v tomto případě přináší efektivnější výsledky než 
formalizované aktivity. Děje se tedy především ve volném 
čase. 

Cílem aktivity je pečovat o rozvoj obyvatel formou kvalitní 
nabídky vyžití v oblasti sportu a tělovýchovy.  Dalším cílem 
je umožnit obyvatelům smysluplně trávit volný čas a předejít 
výskytu nežádoucích jevů ve společnosti. Zvýšit pocit 
sounáležitosti obyvatel s regionem, v němž žijí. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času 

 Podpora činnosti spolků (např. SDH aj.) 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové 
aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu 

9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce  

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Není financovatelné v rámci ESIF. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 6) Rozvoj a optimalizace využití podnikatelské 
infrastruktury a podpora podnikání 

Popis aktivity RAP  Dominantní roli v ekonomice kraje hraje zpracovatelský 
průmysl (30,3 % hrubé přidané hodnoty v kraji). Tahouny 
jsou velké podniky s oporou ve vlastním výzkumu. Pro 
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udržení a zlepšení ekonomické výkonnosti kraje je třeba 
podporovat další rozvoj stávajících firem a vytvořit prostředí 
příznivé pro vznik a rozvoj nových podniků. Kraj má rezervy 
v budování a využití inovační podnikatelské infrastruktury. 
Využití podnikatelských zón a brownfields se liší v závislosti 
na dopravní dostupnosti dané lokality. 

 Cílem aktivity je zvýšit podnikatelskou aktivitu v kraji, zvýšit 
počet fungujících klastrů, zlepšit využití ploch brownfields a 
dalších disponibilních ploch pro podnikání, zajistit lepší 
možnost uplatnění kvalifikovaných pracovníků (zejména 
v oblasti aplikovaného výzkumu a strategických služeb). 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Zvýšení inovační výkonnosti podniků 

 Podpora podnikatelských záměrů začínajících 
podniků 

 Poskytování poradenských služeb pro začínající 
podniky 

 Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 

 Využití nevyhovujících podnikatelských nemovitostí 
nebo brownfieldů pro podnikání 

 Zkvalitnění odborného vzdělávání v MSP 

 Zlepšování podmínek stávajících průmyslových zón 
a příprava a realizace nových průmyslových zón 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 
revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě 
nerostných surovin 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Celkem bylo realizováno 39 projektů OP PIK (z toho 21 
projektů SC 1.1, 10 projektů SC 2.1, 2 projekty SC 2.2, 5 
projektů SC 2.3, 1 projekt SC 2.4). 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 19,8 
mil. Kč. Plánované čerpání je výrazně překročeno na 
6 485,1 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 1 281 448 752,28,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč  

 
 

Název aktivity RAP 7) Podpora vědy, výzkumu, vývoje a inovací 

Popis aktivity RAP  Jedním z hlavních problémů Pardubického kraje je 
nedostatečné propojení vědy a výzkumu s praxí. Pozitivně 
ale lze hodnotit, že tři čtvrtiny finančních prostředků na 
výzkum i výzkumných pracovníků v kraji jsou v soukromém 
sektoru. Základní výzkum se uskutečňuje na Univerzitě 
Pardubice, která se úspěšně rozvíjí a kde se otvírá nový 
prostor pro spolupráci s praxí. 

Cílem aktivity je vytvářet podmínky pro uplatnění výsledků 
vědy a výzkumu v ekonomickém rozvoji kraje, podporovat 
zvýšení počtu inovačních patentů a firem tohoto potenciálu 
využívajících. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 



Zpráva o hodnocení plnění RAP Pk za dvouleté období 2016-2017 

 

35 
 

 Podpora podpůrné infrastruktury ve výzkumu, vývoji 
a inovacích 

 Zvýšení kvality výzkumu, vývoje a tvorby inovací 

 Rozvoj spolupráce subjektů v oblasti výzkumu, 
vývoje a tvorby inovací včetně podpory klastrů 

 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumné účely 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a 
podnikatelským sektorem 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci této aktivity bylo realizováno v OP PIK 1.2 
celkem 21 projektů a jeden projekt je schválen. U OP 
VVV byly realizovány 3 projekty (z toho dva projekty SC 
1.1 IP 1 a jeden projekt SC 1.3 IP 1). Podáno bylo 21 
žádostí SC 1.1 IP 1, 1.2 IP 1 a 1.3 IP 1, přičemž 
náležitosti splnilo 13 žádostí a 2 byly zaregistrovány. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 500,1 
mil. Kč. Aktivita je ke konci roku 2017 naplněna ze 44,8 
%. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 224 038 654,57,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 
 

Název aktivity RAP 8) Rozvoj potenciálu pracovních sil 

Popis aktivity RAP Konkurenceschopnost podniků působících v kraji je do 
značné míry závislá na dostupnosti pracovníků s potřebnou 
kvalifikací. Vzhledem k charakteru ekonomické základny 
kraje je zásadní nabídka technicky vzdělaných odborníků. 

Cílem aktivity je snížit nerovnováhu mezi nabídkou a 
poptávkou na trhu práce, podpořit efektivní nástroje trhu 
práce ve vztahu k budoucím potřebám hospodářství 
s důrazem na znalostní ekonomiku a nové technologie. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Zvýšení zaměstnanosti (zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných) 

 Zvýšení zaměstnanosti mladých osob 

 Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu 
práce 

 Zvýšení odborné úrovně pracovníků v souladu s 
požadavky trhu práce 

 Zvýšení adaptability starších pracovníků 

 Zlepšení poskytování veřejných služeb 
zaměstnanosti 

 Zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání (včetně 
odborného vzdělávání) 

 Zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce 
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených 

 Rozvoj sociální ekonomiky 

 Zvýšení kvality služeb podporující sociální 
začleňování 
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 Zvýšení dostupnosti zdravotních služeb  

 Zapojení lokálních aktérů v problematice 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování 

 Vyšší využívání sociálních inovací a mezinárodní 
spolupráce v oblasti nezaměstnanosti, sociálního 
začleňování a veřejné správy 

 Zvýšení kvality veřejné správy 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.5 Adaptabilita trhu práce 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové 
aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu 

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné 
správy 

8.3 Informační a komunikační podpora fungování 
územní veřejné správy 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci této aktivity bylo realizováno 307 projektů. Tato 
aktivita zahrnuje projekty celostátně působících 
organizací (MPSV, MV, Probační a mediační služba). 
Jejich CZV tedy byly poměrně sníženy na úroveň 
jednoho kraje. Plánované čerpání v rámci RAP za celé 
období je 190,5 mil. Kč. Aktivita je naplněna z 339,1 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 743 635 474,47,- Kč 

CZV integrované projekty 16 862 971,49,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 9) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu a jejího využití při rozvoji atraktivit 
cestovního ruchu a Koordinovaný rozvoj marketingu 
cestovního ruchu a tvorby turistických produktů 

Popis aktivity RAP  Cestovní ruch je synergicky fungující odvětví, kdy k daným 
podmínkám pro cestovní ruch je nutno vybudovat 
odpovídající infrastrukturu. V rozvoji základní turistické 
infrastruktury i doprovodné infrastruktury došlo v posledních 
letech k posunu, možnosti pro trávení volného času však 
stále nejsou plně využity. Významné rezervy jsou i 
v prostorovém rozložení a využití stávající turistické 
infrastruktury. 

Dané podmínky a infrastruktura a atraktivity jsou 
nezbytnými, ale nikoliv jedinými podmínkami cestovního 
ruchu. Velmi důležitá je i tvorba nabídky (produktů) pro 
návštěvníky tak, aby v kraji strávili co nejdelší dobu. Pro 
zajištění účinnosti propagace musí být marketingové aktivity 
na všech úrovních koordinovány. 

Cílem aktivity je zlepšovat stav turistické infrastruktury a 
zvyšovat kvalitu a nabídku turistických atraktivit s důrazem 
na jejich celoroční využití. Dalším cílem je podpora zvýšení 
počtu návštěvníků kraje, zvýšení obsazenosti lůžkových 
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kapacit, provázat turistické atraktivity a zlepšení nabídky 
aktivit pro návštěvníky. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Podpora zkvalitňování infrastruktury pro cestovní 
ruch 

 Zlepšení marketingu cestovního ruchu včetně tvorby 
a realizace turistických produktů 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory 
regionálního a místního rozvoje 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Není financovatelné v rámci ESIF 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 10) Podpora budování a zkvalitňování páteřní dopravní 
infrastruktury 

Popis aktivity RAP  Dopravní poloha Pardubického kraje skýtá významný 
rozvojový potenciál. Centrální částí kraje prochází několik 
moderních železničních koridorů. V silniční infrastruktuře je 
ale třeba značných investic, bez nichž bude významně 
omezen další rozvoj jednotlivých území. V rámci celé ČR 
chybí alternativa rychlého západovýchodního silničního 
napojení v paralele vůči přetížené dálnici D1, která bude 
vyřešena prostřednictvím rychlostní silnice R35. 
V Pardubickém kraji téměř úplně chybí dálnice a navazující 
rychlostní komunikace. 

 Cílem aktivity je aktivní podpora pokračování výstavby a 
zkvalitňování hlavních páteřních tras (letecká, silniční, 
železniční a vodní cesty) Pardubického kraje. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Zlepšení propojení center regionů prostřednictvím 
sítě TEN-T (nadřazené silniční sítě) 

 Rozvoj vodní doprava (zejména splavnění Labe do 
Pardubic) 

 Rozvoj železniční sítě 

 Rozvoj multimodální dopravy 

 Rozvoj systému ITS a zavádění nových 
informačních technologií v dopravě 

 Zlepšení dostupnosti regionů prostřednictvím úseků 
mimo síť TEN-T 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů  

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury 

2.2 Modernizace železniční sítě 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach 
atd.) na obyvatelstvo a na krajinu 
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Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci této aktivity je realizováno 5 individuálních 
projektů (z toho tři projekty SC 1.1, jeden projekt SC 2.1 
za a jeden projekt SC 3.1). 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 
10 817,0 mil. Kč. Aktivita je naplněna na 128,4 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 13 890 595 877,75,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 11) ZKVALITNĚNÍ REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

Popis aktivity RAP  Pro běžný život a podnikání v rámci kraje je vedle páteřních 
komunikací důležitá síť ostatních dopravních tahů. Je třeba 
průběžně zlepšovat stav komunikací v majetku kraje a obcí. 
Pro dopravu obyvatel za prací a za službami je významná 
regionální železniční infrastruktura. 

 Cílem aktivity je optimalizace technického stavu a provozu 
regionální dopravní infrastruktury vzhledem k jejímu 
zatížení. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic II. a III. 
třídy (krajské). 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy. 

 Modernizace dopravního parku železniční a vodní 
dopravy. 

 Tato aktivita bude také naplňována typy projektů, které není 
možno financovat z evropských fondů v období 2014 - 2020. 
K nim patří např.: 

 Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic II. a 
III. třídy, které nebude možné financovat z 
evropských fondů. 

 Rekonstrukce, modernizace či výstavba místních 
komunikací. 

 Oprava a rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. 
třídy včetně místních komunikací. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Celkem bylo realizováno 13 projektů IROP (z toho 2 
projekty SC 1.1 a 11 projektů SC 1.2). Podáno bylo 21 
žádostí, přičemž je 8 zaregistrováno, 1 byla doporučena 
k financování a ostatní nesplnily náležitosti nebo byly 
staženy žadatelem. V rámci OP D 1.6 není registrován 
žádný projekt. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 
2 195,4 mil. Kč. Ke konci roku 2017 byla aktivita 
naplněna z 21,5 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 452 098 381,96,- Kč 
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CZV integrované projekty 19 626 524,58,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 12) ROZVOJ SYSTÉMU VEŘEJNÉ DOPRAVY, ROZVOJ 
BEZMOTOROVÉ DOPRAVY 

Popis aktivity RAP  Na území Pardubického kraje je rozvíjen integrovaný 
dopravní systém založený na propojení jednotlivých druhů 
dopravy a vytvoření optimální sítě spojů. Pro jeho rozšíření 
na celé území kraje a pro využití jeho potenciálu je nutné 
dobudovat řadu zařízení. Pro dopravu obyvatel na kratší 
vzdálenosti i pro cestovní ruch se postupně rozvíjí síť 
cyklostezek. 

 Cílem aktivity je zrychlit a zkvalitnit veřejnou dopravu (zlepšit 
dopravní obslužnost), rozvíjet bezmotorovou dopravu. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Terminály. 

 Telematika (včetně ITS). 

 Cyklodoprava. 

 Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice. 

 Rozvoj veřejné hromadné dopravy.  

 Řízení a bezpečnost v dopravě ve městech. 

 Využití alternativních pohonů v silniční dopravě. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach 
atd.) na obyvatelstvo a na krajinu 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Realizováno je 11 projektů IROP 1.2. V rámci OP D 
nejsou realizovány ani schváleny žádné projekty SC 
1.4, 1.5 a 2.2.   

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 
1 089,3 mil. Kč. Předpokládané čerpání z ESIF je 
naplněno z 34,2 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 353 132 864,89,- Kč 

CZV integrované projekty 19 626 524,58,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 13) PODPORA MULTIFUNKČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ PÉČE 
O KRAJINU 

Popis aktivity RAP  Zemědělská výroba, resp. celý primární sektor, v 
Pardubickém kraji přes jistou stabilizaci stále vykazuje mírně 
klesající trend v podílu na zaměstnanosti i na hrubé přidané 
hodnotě. Zemědělství však plní kromě své základní funkce – 
produkce potravin i funkce další – krajinotvornou, sídelní, 
sociální atd., proto je nutné udržet jeho rozměr, a to 
především v oblastech k tomu vhodných pro zemědělství a 
klást důraz i na mimoprodukční funkce zemědělství a 
diverzifikaci aktivit v podhorských a horských oblastech. Je 
nutností podporovat tradiční i netradiční zemědělské 
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hospodaření na vhodných lokalitách a speciální krajové 
produkty a bioprodukty. 

 Cílem aktivity je rozvíjet konkurenceschopné multifunkční 
zemědělství s kvalitními místními produkty a pozitivním 
vlivem na stav krajiny. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Předávání znalostí a informační akce. 

 Poradenské, řídící a pomocné služby pro 
zemědělství. 

 Investice do hmotného majetku. 

 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské 
činnosti. 

 Agroenvironmentálně-klimatické opatření. 

 Ekologické zemědělství – nemá vazbu na SRR. 

 Dobré životní podmínky zvířat – nemá vazbu na 
SRR. 

 Spolupráce – zemědělství – nemá vazbu na SRR. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach 
atd.) na obyvatelstvo a na krajinu 

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a 
rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Sestava MS2014+ neobsahuje projekty financované 
v rámci Programu rozvoje venkova. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 143,3 
mil. Kč. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 14) PODPORA EFEKTIVNÍHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Popis aktivity RAP  Vysoká koncentrace chemického průmyslu v Pardubickém 
kraji vždy signalizovala zvýšenou produkci odpadů kategorie 
„Nebezpečný“, v posledních letech ale produkce odpadů 
produkovaných chemickým průmyslem, a to zejména ve 
vazbě na provedené restrukturalizace firem a výrazné změny 
jejich výrobních programů, výrazně poklesla. Produkce 
komunálního odpadu vztažena na jednoho obyvatele je pod 
celostátním průměrem, kraj dosahuje zatím příznivých 
hodnot ukazatelů v oblasti třídění odpadů. Přesto je nutné 
omezovat další produkci odpadů a zvýšit podíl jejich 
recyklace a druhotného využití, a to zejména v průmyslové 
výrobě i u jednotlivých obyvatel kraje včetně postupného 
odstraňování starých ekologických zátěží zejména černých 
skládek. 

 Cílem aktivity je snižovat produkci odpadů u spotřebitelů 
a podniků, zajišťovat třídění a odpovědné nakládání 
s odpady, omezit a snížit počet starých zátěží v kraji. 
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 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Prevence vzniku odpadů. 

 Podpora sběru a třídění odpadů. 

 Materiálové a energetické využití odpadů. 

 Nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Rekultivace starých skládek. 

 Inventarizace a odstranění ekologických zátěží. 

 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy 
jejich řízení. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 
revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě 
nerostných surovin 

6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti 
odpadového hospodářství 

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a 
rozvoj krajinných hodnot 

7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 
přírodních pohrom 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Realizováno bylo 6 projektů v rámci OP ŽP (z toho 3 
projekty SC 3.2, 1 projekt SC 3.3 a 2 projekty SC 3.4). 
Schváleno je celkem 73 projektů SC 3.1 a 3.2.  

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 114,4 
mil. Kč. Aktivita je naplňována na 187,5 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 214 465 722,14,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 15) ROZVOJ INFRASTRUKTURY VODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ A ZVÝŠENÍ OCHRANY VODNÍCH 
ZDROJŮ V ÚZEMÍ 

Popis aktivity RAP  Území Pardubického kraje je relativně bohaté na vodní 
zdroje a má propracovanou vodovodní soustavu. Jakost 
povrchových vod je ovlivněna bodovými zdroji znečištění. 
Také celkový podíl obyvatel kraje napojených na veřejnou 
kanalizaci zakončenou ČOV je pod republikovým průměrem. 
Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit odkanalizování a 
následné čištění odpadních vod na centrálních (lokálních) 
čistírnách u těch obcí, kde je výrazný zájem na zlepšení 
kvality povrchových či podzemních vod a zároveň tam, kde 
toto řešení je pro obec ekonomicky únosné. 

 Cílem aktivity je posilovat kapacity a kvalitu 
vodohospodářského zařízení a rekognoskaci zdrojů vod 
vzhledem k potenciálnímu rozvoji daného území. Postupovat 
v podpoře rozvoje vodohospodářské infrastruktury včetně 
řádného zabezpečení čištění odpadních vod. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV, 
odstranění eutrofizace povrchových vod. 
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 Zvýšení kvality dodávky pitné vody. 

 Povodňová ochrana. 

 Preventivní protipovodňová opatření. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a 
rozvoj krajinných hodnot 

7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 
přírodních pohrom 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Celkem 30 projektů ve fázi realizace OP ŽP1.1, 1.2, 1.3 a 
1.4, schváleno je 27 projektů. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 624,3 
mil. Kč. Do konce roku 2017 byla aktivita naplňována na 
112,1 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 699 800 637,95,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 16) ZKVALITŇOVÁNÍ STAVU ENERGETICKÉ 
INFRASTRUKTURY A ZVÝŠENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI A 
ŠETRNOSTI, PODPORA ÚSPOR ENERGIÍ 

Popis aktivity RAP  Na území kraje se nacházejí významné energetické zdroje 
(Elektrárna Opatovice a Chvaletice) a rozvodny elektrické 
energie, ale kvalita a zajištění energetické infrastruktury není 
v některých oblastech dostatečná. V souladu s cíli, které se 
zavázala ČR plnit, je nutné postupně zvyšovat podíl 
obnovitelných zdrojů energie a efektivnější využívaní energií. 

 Cílem aktivity je zefektivnění soustav zásobování energiemi 
včetně zajištění její bezpečnosti a připravenosti na krizové 
stavy, rozšíření a ekonomické odůvodnění využití vhodných 
obnovitelných zdrojů energie na vybraných a k tomu 
vhodných lokalitách. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Zlepšení tepelných vlastností budov. 

 Budování zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé 
vody. 

 Podpora přechodu na šetrné, ekologické zdroje. 

 Zvýšení kvality výroben elektřiny. 

 Zvýšení kvality výroben tepla. 

 Zvýšení energetické účinnosti v podnikatelském 
sektoru. 

 Zkvalitnění distribuční soustavy, posílit síť VVN 
(Krasíkov-Týnec nad Labem apod.). 

 Využití nízkouhlíkových technologií v 
podnikatelském sektoru. 

 Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem. 

 Posílení energetické bezpečnosti přenosové 
soustavy. 

 Zvýšení využívání odpadního tepla 
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 Zvýšení využívání nízkoemisních a obnovitelných 
zdrojů tepla. 

 Podpora projektů zaměřených na nízkou 
energetickou náročnost nových veřejných budov. 

 Náhrada zdrojů vytápění u domácností („kotlíkové 
dotace“). 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na 
místní podmínky 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Ve fázi realizace je 18 projektů IROP 2.5, 9 projektů OP 
PIK 3.1, 3.2, 3.4 a 3.5 a 21 projektů OP ŽP 5.1. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 
1 234,9 mil. Kč. Cíl aktivity byl z finančního hlediska na 
konci roku 2017 naplněn z 83,8 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 1 034 837 945,49,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 17) PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY JEDNOTLIVÝCH 
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Popis aktivity RAP  Pardubický kraj se vyznačuje rozmanitostí přírodních 
podmínek, různou intenzitou osídlení i průmyslové a 
zemědělské výroby, a proto je rozdílná i kvalita životního 
prostředí. Nejvíce poškozené je životní prostředí v územích 
s koncentrovaným průmyslem, osídlením a hustou dopravní 
infrastrukturou, a to především v sídelní aglomeraci 
Pardubic. Zejména v těchto místech, ale i v jiných 
exponovaných lokalitách je nutné omezovat negativní 
dopady na jednotlivé složky životního prostředí a přírodního 
prostředí. 

 Cílem aktivity je zajistit udržitelnou kvalitu a zlepšující se 
parametry životního a přírodního prostředí a komplexní 
ochranu jednotlivých složek životního prostředí. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Sanace svahových nestabilit. 

 Snížení emisí ze stacionárních zdrojů. 

 Zlepšení systému monitorování kvality ovzduší – 
nemá vazbu na SRR. 

 Ochrana chráněných území v Pk. 

 Posílení biodiverzity. 

 Posílení přirozené funkce krajiny. 

 Revitalizace vodních toků a niv. 

 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně  

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na 
místní podmínky 

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 
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7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a 
rozvoj krajinných hodnot 

7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 
přírodních pohrom 

7.3 Obnova území po vzniku živelných pohrom 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Realizovány jsou dva projekty OP ŽP 1.3 a 4.4, 
schváleno je celkem 5 projektů SC 4.2, 4.3 a 4.4. 

Plánované čerpání v rámci RAP je 53,2 mil. Kč. Ke 
konci roku 2017 je aktivita naplněna na 36,7 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 19 532 628,91,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 18) ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
OBYVATEL KRAJE 

Popis aktivity RAP  Hlavním nástrojem bezpečnosti a ochrany obyvatel je 
efektivně fungující Integrovaný záchranný systém 
Pardubického kraje (IZS), který je vymezen zákonem a 
používá se zejména při vzniku mimořádné události a při 
potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce 
dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného 
systému. 

 Cílem aktivity je zvýšení flexibility integrovaného 
záchranného systému kraje a s tím spojená realizace 
preventivních opatření ve vybraných regionech kraje. 

 Se zohledněním jejich možností, může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014 – 2020. 

 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 
přírodních pohrom                                                                                        

7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Realizováno je 16 projektů IROP 1.3, jeden projekt je 
schválen. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 186,8 
mil. Kč. Aktivita je naplněna na 271,9 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 508 022 568,19,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 19) VYUŽÍVÁNÍ KONCEPČNÍCH NÁSTROJŮ 
STRATEGICKÉHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PŘI 
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO VYVÁŽENÝ ROZVOJ PK 

Popis aktivity RAP V prostředí České republiky jsou kraje hlavními subjekty pro 
realizaci a koordinaci regionální politiky na daném území. 
Pro tyto účely kraje zpracovávají strategické dokumenty 
(všeobecné i oborové) a dokumenty územního plánování 
(zásady územního rozvoje kraje, územně analytické 
podklady a územní studie), v jejichž rámci je problematika 
regionálního rozvoje kraje a jeho prostorových dopadů 
řešena. V současnosti je plánován strategický a územní 
rozvoj do značné míry odděleně. Postupným provazováním 
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těchto dvou typů úrovní a příslušných dokumentů by tak mělo 
být docíleno efektivnějšího přístupu k rozvoji území. 

V rámci rozvoje území je důležité i zkvalitňování 
rozhodovacích procesů územních samospráv. Ty je možno 
zlepšovat prostřednictvím projektů zaměřených na 
problematiku e-Government. 

V rámci praktické aplikace koncepčních nástrojů do rozvoje 
území je velmi důležitý proces spolupráce mezi složkami 
veřejné sféry na různých územních úrovních (kraj – ORP – 
obec) i aktéry soukromého a neziskového sektoru a 
veřejnosti. Spolupráce by měla probíhat zejména v oblasti 
metodické, informačně komunikační a vzdělávací. 

 Cílem aktivity je zvýšit efektivitu vytváření rozvojových 
dokumentů a důsledněji uplatňovat nástroje řízení a 
koordinace rozvoje kraje. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna následujícími typy projektů podpořitelných z 
evropských fondů v období 2014–2020. 

 Pořizování koncepčních a strategických dokumentů 
samospráv pro rozvoj území. 

 Pořízení dokumentů územního rozvoje. 

 Pořizování dokumentů pro zefektivnění fungování 
veřejné správy. 

 Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné 
správy 

9.1 Posílení strategických a koncepčních přístupů k 
místnímu a regionálnímu rozvoji 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

V rámci IROP 3.3 je realizováno 10 projektů a 1 projekt 
je podán. OP Z 4.1.1 celkem realizováno 18 projektů a 
dva jsou schváleny.  

Finanční nároky nejsou v RAPu uvedeny. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 40 471 607,44,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 20) POSILOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE 
VENKOVSKÝCH OBLASTECH A PROBLÉMOVÝCH 
REGIONECH PK 

Popis aktivity RAP Z hlediska struktury obcí se kraj řadí mezi kraje 
s nadprůměrným počtem venkovských obcí (do 2000 obyv.), 
což způsobuje určité problémy například při jejich správě, 
informování nebo celkovém rozvoji venkovských oblastí. 
Venkovské oblasti patří k územím, ve kterých dlouhodobě 
chybí nebo je nedostatečně rozvinuta či podinvestována 
potřebná dopravní a technická infrastruktura a občanská 
vybavenost, což může vést k jejich ekonomické stagnaci či 
dokonce poklesu. Proto je nutné se venkovským regionům 
s důrazem na problémové regiony aktivně věnovat.  

Pardubický kraj pravidelně vymezuje své problémové 
regiony již od roku 2001. Na základě toho se snaží těmto 
regionům věnovat větší pozornost, a to jak informační a 
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metodickou, tak i finanční, kdy je například pro tyto 
problémové regiony vytvořen krajský dotační program. 

V rámci rozvoje venkovských území přísluší stále 
významnější role místním akčním skupinám (MAS), které 
prostřednictvím metody LEADER a realizace CLLD jsou 
stále více schopny zajišťovat koordinovaný rozvoj jim 
příslušného území. Je nutno zdůraznit, že významnou roli v 
rozvoji těchto území hraje Svaz měst a obcí a Sdružení 
místních samospráv. 

 Cílem aktivity je snižovat rozdíly v socioekonomickém vývoji 
mezi problémovými regiony a zbytkem kraje. Zvýšit dopravní 
dostupnost venkovských oblastí a jejich vybavenost 
technickou infrastrukturou a občanskou vybaveností. 

 Se zohledněním jejich možností může být daná aktivita 
naplněna velmi širokým spektrem typů projektů 
podpořitelných z evropských fondů v období 2014 – 2020. 
Jako příklad lze uvést projekty silnic, vodovodů, kanalizace, 
zateplování budov, škol aj uvedených v předchozích částech 
tohoto materiálu. Níže uvedený seznam typů projektů pouze 
upozorňuje na projekty systémového charakteru řešené 
prostřednictvím MAS. 

 Aktivity realizované prostřednictvím MAS Pk. 

 Systémová podpora místního rozvoje LEADER 
(CLLD). 

 Zlepšení řídících a administrativních schopností 
MAS Pk. 

Daná aktivita může být naplněna i následujícími typy 
projektů, které není možno v období 2014 – 2020 financovat 
z evropských fondů, ale které jsou pro naplňování této 
aktivity velmi důležité. 

 Podpora zkvalitňování vybrané infrastruktury v 
majetku obcí ve venkovských oblastech (např. 
chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas aj.). 

 Zkvalitňování materiálního zabezpečení pro činnost 
samospráv ve venkovských oblastech (např. opravy 
a rekonstrukce obecních úřadů). 

 Rozvoj bydlení – nemá vazbu na SRR. 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové 
aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Protože jde o velmi široké zaměření aktivity, tak v tomto 
případě s vědomím nepřesnosti bylo posuzováno 
naplňování této aktivity pouze projekty uplatněných 
v rámci strategií CLLD Ve fázi realizace je 14 
individuálních projektů IROP 4.2. V rámci SC 4.1 není 
žádný projekt ve stavu realizace, podáno je 81 projektů 
(výzvy CLLD). 

Plánované čerpání je za celé období ve výši 297,9 mil. 
Kč. Ke konci roku 2017 bylo z plánovaných prostředků 
ESIF čerpáno 44,3 %. 
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Finanční hledisko CZV individuální projekty 131 905 946,44,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 21) VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ MĚSTSKÝCH 
SÍDEL JAKO PÓLŮ ROZVOJE PK 

Popis aktivity RAP  Městská sídla působí na území Pk jako místa s koncentrací 
obyvatel, pracovních příležitostí a veřejných a komerčních 
služeb. Pro své zázemí se stávají v závislosti na své velikosti 
rozvojovými póly, v rámci kterých dochází ke generování 
významných zdrojů, a které následně ovlivňují rozvoj celého 
regionu. Specifické postavení v kraji zaujímá metropolitní 
oblast Pardubicka, která se svojí velikostí, významem a 
strukturou významně odlišuje od zbytku kraje. Navíc 
společně s blízkou hradeckou metropolitní oblastí vytváří 
velmi silnou bipolární sídelní regionální aglomeraci i v rámci 
ČR.  

 Města svým charakterem ale také vytváří určité negativní 
jevy, které je nutné řešit. Tyto specifické problémy nejčastěji 
souvisí s koncentrací obyvatelstva, intenzivní 
podnikatelskou činností (rozvoj dopravy vs. ochrana 
životního prostředí) nebo navazujícím nekoncepčním 
územním rozvojem (např. limity přírodních zdrojů zejména 
zdrojů pitné vody). 

 Cílem aktivity je propojování a posilování zejména 
hospodářské role vybraných městských sídel v kraji. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Příprava a realizace projektu ITI Hradecko - 
Pardubické aglomerace 

 Podpora zkvalitňování vybrané infrastruktury v 
majetku obcí ve městech (např. chodníky, veřejné 
osvětlení, rozhlas, aj.) 

 Zkvalitňování materiálního zabezpečení pro činnost 
samospráv ve městech (např. opravy a rekonstrukce 
obecního úřadu) 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Finanční nároky nejsou v RAP Pk uvedeny. V tomto 
případě projekty v rámci ITI Hradecko – Pardubické 
aglomerace přiřazujeme do jiných aktivit. (ITI Hradecko 
Pardubické aglomerace v sobě nezahrnuje projekty 
většiny měst v Pk) Tedy i její financování je jejich 
součástí. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 
 

Název aktivity RAP 22) ROZVÍJENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ SUBJEKTŮ NA 
ÚZEMÍ PK 

Popis aktivity RAP  Rozvoj vnějších vztahů je velmi důležitou součásti fungování 
občanské společnosti. Vnější vztahy představují zejména 
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vztahy v rámci EU a mimo EU (např. ve formě partnerských 
regionů a municipalit) a v rámci ČR (např. v rámci Asociace 
krajů ČR nebo spolupráce se sousedními kraji). 

 Cílem aktivity je účelně a efektivně rozvinout formy, obsah i 
efekty rozvíjení vnějších vztahů subjektů na území 
Pardubického kraje. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Příprava a realizace projektů přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce 

 Příprava a realizace projektů PK s partnerskými 
regiony 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

9.2. Podpora meziobecní a regionální spolupráce 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Nejsou k dispozici informace o podpořených 
projektech v rámci ESIF 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 97,4 
mil. Kč. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 23) ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO, 
SOUKROMÉHO A NEZISKOVÉHO SEKTORU 

Popis aktivity RAP  Spolupráce je procesem, který ovlivňuje úspěšnost a 
efektivnost celé řady činností v rozvoji regionů. Jejím 
smyslem je nejen soustředění finančních prostředků, ale je 
důležitá i pro uskutečňování potřeb obyvatel daných území. 
Významným aspektem spolupráce je schopnost jednotlivých 
aktérů vyjednávat o společných zájmech a hledat řešení 
problémů, která přesahují jejich možnosti. 

 Aktéři rozvoje Pardubického kraje (obce, podnikatelé, 
NNO…) mohou realizovat spolupráci v oblasti regionálního 
rozvoje různými způsoby. Mezi nejvýznamnější formy 
spolupráce můžeme zařadit například dobrovolné svazky 
obcí, místní akční skupiny, organizace cestovního ruchu 
nebo public-private-partnership (PPP). 

 Klíčovou roli při rozvoji spolupráce a rozvoji občanské 
společnosti hrají neziskové organizace. Ty se dlouhodobě 
potýkají s omezenými finančními zdroji. Často však jsou 
schopny svými aktivitami vyplnit tzv. „bílá místa“, která neřeší 
veřejné ani podnikatelské subjekty. 

 Cílem aktivity je zlepšit podmínky pro spolupráci 
soukromého, veřejného a neziskového sektoru a posílit 
synergické efekty pro rozvoj území. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivitu: 

 Projekty spolupráce subjektů veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

9.2. Podpora meziobecní a regionální spolupráce 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Nejsou k dispozici informace o podpořených 
projektech v rámci ESIF 

Finanční nároky nejsou v RAP uvedeny. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 
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CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 24) EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH FONDŮ 

Popis aktivity RAP  Vstup České republiky do Evropské unie umožnil čerpání 
evropských fondů, což znamenalo významný impuls pro 
rozvoj regionů formou realizace projektů na celém území 
Pardubického kraje. 

 Cílem aktivity je dosažení efektivního a cíleného čerpání 
evropských fondů. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Příprava a realizace programových dokumentů 
nutných k čerpání evropských fondů v období 2014 
- 2020 (RIS 3, RAP, KAP, MAP aj.) 

 Posilování absorpční kapacity území Pardubického 
kraje s cílem efektivního čerpání evropských fondů 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory 
regionálního a místního rozvoje 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

OP TP 7 projektů v realizaci (z toho čtyři projekty MMR), 
OP VVV 19 projektů (z toho 10 projektů MŠMT a 5 
projektů NÚV). 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 3,6 
mil. Kč. Při zahnutí i projektů ministerstev je tato 
aktivita ke konci roku 2017 naplňována na 4 155,3 %. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 149 589 965,01,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 25) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Popis aktivity RAP Rozvoj informačních technologií je v současné době velmi 
důležitým parametrem pro konkurenceschopnou ekonomiku. 
Projekty ICT přispívají ke zvýšení efektivity fungování 
veřejné správy, k efektivnějšímu fungování soukromého 
sektoru aj. Velký význam má i možnost využívat internetu, 
kdy důraz je kladen na zpřístupnění vysokorychlostního 
internetu všem skupinám obyvatelstva ve všech regionech. 

Cílem aktivity je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 
zahrnující i vyšší efektivitu veřejné správy prostřednictvím 
využití ICT. Cílem je i snížení meziregionálních rozdílů v 
pokrytí vysokorychlostním internetem. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

 Zvýšit rovnoměrné pokrytí vysokorychlostním 
přístupem k internetu v celém území Pk 

 Využití ICT sektoru pro zvýšení 
konkurenceschopnosti ekonomiky (včetně veřejné 
správy) 

 Kybernetická bezpečnost 

 Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura 

 gouvernement 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 
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8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné 
správy 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory 
regionálního a místního rozvoje 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Žádný projekt ve fázi realizace. 

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 101,2 
mil. Kč. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 

 
 

Název aktivity RAP 26) LESNICTVÍ 

Popis aktivity RAP Lesy jsou velmi důležitým faktorem pro kvalitní životní 
prostředí v regionu. Mají svojí roli pro zajišťování vodního 
režimu v krajině, jsou možností pro rekreaci obyvatel, díky 
produkci dřeva jsou důležité pro ekonomiku regionů. Stav 
lesních porostů není stále uspokojivý. Proto je důležité 
neustále posilovat všechny funkce lesa. 

Cílem aktivity je zvyšování kvality lesních porostů a 
posilováních všech funkcí lesů. 

Tato aktivita zahrnuje následující podaktivitu: 

 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a 
ochrana lesů 

Vazba na aktivity AP SRR 
2015-2016 

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a 
rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování 
aktivity za dvouleté období 
2016-2017 

Nejsou k dispozici informace o podpořených 
projektech v rámci ESIF.  

Plánované čerpání v rámci RAP za celé období je 2,1 
mil. Kč. 

Finanční hledisko CZV individuální projekty 0,- Kč 

CZV integrované projekty 0,- Kč 
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Příloha č. 2 
Územní rozložení alokací z ESIF 

v rámci Pardubického kraje dle 

operačních programů   
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Zdroj:MS2014+, vlastní výpočty 

OKRES/ORP 
Projekty – podané (v mil. Kč) 

IROP OP D OP PIK OP TP OP VVV OP Z OP ŽP Celkem 

Chrudim 492    0    380    0    4    0    245    1 121    

Chrudim 319    0    280    0    2    0    141    742    

Hlinsko 145    0    50    0    1    0    95    291    

Neuvedeno 28    0    50    0    1    0    9    88    

Pardubice 1 464    189    1 667    0    494    0    344    4 158    

Holice 45    0    116    0    2    0    25    188    

Pardubice 1 312    35    1 424    0    476    0    271    3 518    

Přelouč 74    0    62    0    0    0    9    145    

Neuvedeno 32    154    66    0    17    0    40    309    

Svitavy 608    0    787    0    54    0    300    1 749    

Litomyšl 225    0    27    0    26    0    97    375    

Moravská Třebová 85    0    469    0    0    0    60    614    

Polička 83    0    63    0    0    0    42    188    

Svitavy 205    0    171    0    1    0    87    464    

Neuvedeno 10    0    57    0    27    0    14    108    

Ústí nad Orlicí 880    0    972    0    14    0    234    2 100    

Česká Třebová 19    0    145    0    0    0    35    199    

Králíky 20    0    71    0    0    0    35    126    

Lanškroun 82    0    96    0    0    0    14    192    

Ústí nad Orlicí 340    0    55    0    11    0    6    412    

Vysoké Mýto 226    0    325    0    1    0    72    624    

Žamberk 153    0    219    0    0    0    55    427    

Neuvedeno 38    0    61    0    2    0    17    118    

Neuvedeno 438    41    127    22    503    760    237    2 128    

KRAJ 3 882    230    3 933    22    1 069    760    1 359    11 255    
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OKRES/ORP 
Projekty – schválené (v mil. Kč) 

IROP OP D OP PIK OP TP OP VVV OP Z OP ŽP Celkem 

Chrudim 247    0    30    0    0    0    395    672    

Chrudim 247    0    29    0    0    0    290    566    

Hlinsko 0    0    1    0    0    0    94    95    

Neuvedeno 0    0    0    0    0    0    11    11    

Pardubice 20    0    66    0    10    0    177    273    

Holice 0    0    1    0    0    0    10    11    

Pardubice 15    0    64    0    10    0    128    217    

Přelouč 2    0    0    0    0    0    32    34    

Neuvedeno 3    0    0    0    0    0    8    11    

Svitavy 10    0    1    0    10    0    251    272    

Litomyšl 5    0    1    0    10    0    28    44    

Moravská Třebová 0    0    0    0    0    0    165    165    

Polička 0    0    0    0    0    0    11    11    

Svitavy 5    0    0    0    0    0    44    49    

Neuvedeno 0    0    0    0    0    0    3    3    

Ústí nad Orlicí 21    0    69    0    0    0    214    304    

Česká Třebová 13    0    0    0    0    0    9    22    

Králíky 0    0    0    0    0    0    60    60    

Lanškroun 0    0    1    0    0    0    11    12    

Ústí nad Orlicí 5    0    27    0    0    0    35    67    

Vysoké Mýto 0    0    0    0    0    0    43    43    

Žamberk 2    0    41    0    0    0    46    89    

Neuvedeno 1    0    0    0    0    0    9    10    

Neuvedeno 5    0    0    0    43    80    297    425    

KRAJ 303    0    166    0    63    80    1 334    1 946    
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty  
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OKRES/ORP 
Projekty – v realizaci a ukončené (v mil. Kč) 

IROP OP D OP PIK OP TP OP VVV OP Z OP ŽP Celkem 

Chrudim 410    0    195    0    5    0    35    645    

Chrudim 344    0    146    0    4    0    32    526    

Hlinsko 57    0    49    0    1    0    1    108    

Neuvedeno 8    0    0    0    0    0    2    10    

Pardubice 536    77    343    4    395    0    105    1 460    

Holice 33    0    0    0    0    0    0    33    

Pardubice 472    0    341    4    334    0    14    1 165    

Přelouč 25    0    2    0    0    0    90    117    

Neuvedeno 7    77    0    0    61    0    1    146    

Svitavy 602    77    455    0    16    0    71    1 221    

Litomyšl 166    0    2    0    12    0    46    226    

Moravská Třebová 76    0    312    0    4    0    11    403    

Polička 186    0    46    0    0    0    3    235    

Svitavy 162    0    94    0    0    0    4    260    

Neuvedeno 12    77    1    0    0    0    6    96    

Ústí nad Orlicí 504    243    489    0    4    0    86    1 326    

Česká Třebová 29    0    48    0    0    0    14    91    

Králíky 16    0    5    0    0    0    1    22    

Lanškroun 92    0    88    0    2    0    2    184    

Ústí nad Orlicí 179    0    167    0    0    0    29    375    

Vysoké Mýto 56    0    136    0    1    0    24    217    

Žamberk 89    0    25    0    2    0    8    124    

Neuvedeno 43    243    20    0    0    0    8    314    

Neuvedeno 151    13 523    39    17    559    909    103    15 301    

KRAJ 2 203    13 920    1 521    21    979    909    400    19 953    
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 
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OKRES/ORP 
Projekty – schválené, v realizaci a ukončené (v mil. Kč) 

IROP OP D OP PIK OP TP OP VVV OP Z OP ŽP Celkem 

Chrudim 657    0    225    0    5    0    430    1 317    

Chrudim 592    0    175    0    4    0    322    1 093    

Hlinsko 57    0    50    0    1    0    96    204    

Neuvedeno 8    0    0    0    0    0    12    20    

Pardubice 556    77    408    4    405    0    282    1 732    

Holice 33    0    1    0    0    0    10    44    

Pardubice 487    0    405    4    344    0    141    1 381    

Přelouč 27    0    2    0    0    0    122    151    

Neuvedeno 10    77    0    0    61    0    9    157    

Svitavy 612    77    455    0    26    0    322    1 492    

Litomyšl 171    0    3    0    22    0    73    269    

Moravská Třebová 76    0    312    0    4    0    176    568    

Polička 186    0    46    0    0    0    15    247    

Svitavy 167    0    94    0    0    0    48    309    

Neuvedeno 12    77    1    0    0    0    9    99    

Ústí nad Orlicí 525    243    558    0    4    0    300    1 630    

Česká Třebová 41    0    48    0    0    0    23    112    

Králíky 16    0    5    0    0    0    61    82    

Lanškroun 92    0    89    0    2    0    13    196    

Ústí nad Orlicí 184    0    194    0    0    0    64    442    

Vysoké Mýto 56    0    136    0    1    0    67    260    

Žamberk 91    0    65    0    2    0    54    212    

Neuvedeno 44    243    20    0    0    0    17    324    

Neuvedeno 156    13 523    39    17    602    989    400    15 726    

KRAJ 2 506    13 920    1 686    20    1 042    989    1 734    21 897    
Zdroj: MS2014+, vlastní výpočty 


